

ANEXO | CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL - TRIÊNIO 2016/2018

Nº	RPE	Data/Período - Dias Úteis	Atividades Gerenciadas
1	-	Até 15 de dezembro de 2015	Elaboração do programa de trabalho e das publicações do processo eleitoral.
2	Artigo 5º	04 de janeiro de 2016 (segunda-feira)	Publicação do Edital no Diário Oficial da União (DOU), publicações de todas as informações sobre as eleições em todos os meios de comunicação da SBP.
3	Artigo 5º § 5º	Até 03 de fevereiro de 2016 (quinta-feira)	Período de quitação da anuidade e do direito a voto pelos associados.
4	Artigo 5º § 1º	05 de fevereiro a 15 de fevereiro de 2016 (10 dias)	Período de inscrição da(s) chapa(s).
5	Artigo 6º	16 a 17 de fevereiro de 2016 (2 dias)	Período de avaliação e homologação da(s) chapa(s) inscrita(s).
6	Artigo 6º § 1º	18 a 24 de fevereiro de 2016 (7 dias)	Período para regularização da(s) chapa(s) impugnada(s).
7	Artigo 12. Parágrafo único.	26 de fevereiro de 2016	Sorteio das chapas e aprovação da cédula eletrônica.
8	Artigo 13º § 2º	29 de fevereiro de 2016 (quarta-feira)	Remessa postal e meio eletrônico das senhas e instruções para votação aos associados com direito a voto.
9	Artigo 9º	01 de março até 30 de março de 2016 (30 dias)	Período de campanha eleitoral.
10	Artigo 13.	31 de março a 04 de abril de 2016 (5 dias)	Período de votação via internet.
11	Artigo 14. Parágrafo único.	05 a 06 de abril de 2016 (2 dias)	Período para apresentação do relatório do resultado das eleições.
12	Artigo 15.	07 a 08 de abril de 2016 (2 dias)	Período para impetração de recurso(s) contra o resultado das eleições.
13	Artigo 15. § 1º	11 a 12 de abril de 2016 (2 dias)	Período para deliberação de recurso(s) impetrado(s).
14	Artigo 17.	13 de abril - Após o período previsto para recurso(s)	Promulgação da chapa vencedora, caso não tenha havido recurso(s).
15	-	13 de maio de 2016	Reunião do Conselho Superior e posse da diretoria eleita.